3

О результатах проверки «Аудит эффективности использования  бюджетных средств  направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» за период  с 01 января 2018 года по 01 января 2020 года.
 
          В соответствии с планом работы контрольно-счетной палатой муниципального района проведено контрольное мероприятие на предмет «Аудит эффективности использования  бюджетных средств  направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново». 
         На основании распоряжения главы администрации муниципального района от 23.01.2018 № 12-рк ответственным лицом за реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2018-2022гг. назначен заместитель главы администрации муниципального района Е.И. Шаров с правом подписи на банковских документах.
         На основании распоряжений главы администрации муниципального района от 03.06.2019 № 92/1-рк и от 04.07.2019 № 121-рк ответственным лицом за реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново» на 2018-2024гг. назначен заместитель главы администрации муниципального района Е.И. Шаров с возложением на него права полномочий по подписанию и согласованию соответствующей документации.
          В результате проведенного контрольного мероприятия установлено.
Администрацией муниципального района в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году произведены расходы в сумме 24 553 622 рубля 17копеек, из них направлено на реализацию мероприятий:
- проведение работ по благоустройству территорий многоквартирных жилых домов, благоустройству территории парка, устройство подъездов, устройство тротуаров в парковой зоне и др.  в сумме  20 143 929 рублей 67 копеек;
- строительство велодорожки 3 974 722,50 рубля;
- приобретение детских игровых площадок (малые архитектурные формы) 434 970,00 рублей. 
          В общем объеме всех произведенных расходов средства федерального бюджета в сумме 14 547 064 рубля 37копеек; областного бюджета 9 234 462 рублей 84 копеек и средства местного бюджета в сумме 772 094 рубля 96копеек.
          В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы произведены расходы на благоустройство общественных территорий городского поселения в сумме 9 051 773 рубля 33 копейки. В общем объеме всех произведенных расходов средства федерального бюджета в сумме 8 689 702 рубля 40 копеек, областного бюджета в сумме 81 395 рублей 79 копеек и средства местного бюджета в сумме 280 675 рублей 14 рублей.
         Средства, выделенные из бюджетов всех уровней, использованы по целевому назначению.
          Финансирование расходов в рамках Программы произведено в рамках заключенных Соглашений: за счет средств федерального и областного бюджета в 2018 году размере 96,85% и в 2019 году в размере 96,90% и за счет средств бюджета городского поселения в размере 3,15% и 3,10% соответственно.
          В нарушение пункта 10 постановлений администрации муниципального района от 21.09.2016 № 1375 (с изменениями от 04.09.2018 № 1254), от 26.10.2018 № 1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в объемы финансирования муниципальной программы изменения вносились не своевременно.
         Изменения в объемы финансирования муниципальной	 программы внесены с нарушением сроков, без изменения индикаторов.
         Общие объемы финансирования по мероприятиям распределены пропорционально по годам без учета проводимых мероприятий.
В нарушение письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.03.2017 № 9023-АЧ/04 «Об отдельных вопросах по разработке проектной документации и проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на все объекты по благоустройству дворовых  территорий и территорий соответствующего функционального назначения  проектно-сметная документация не разрабатывалась. Выполнение работ осуществлялось на основании локально-сметных расчетов.   
На объектах: дворовая территория ул. Крапоткина д. 13 заезды с торцов дома, придомовая территория ул. Крупская д.26, ул. Ленина д. 9  на асфальтовом покрытии имеются разрушения и в отдельных местах выбоины. На асфальтовом покрытии просматривается щебень (согласно, актов выполненных работ и локально-сметных расчетов толщина устройства покрытия должна составлять 4см.).
Кроме того, ул. Ленина д. 9 на асфальтовом покрытии стоит вода, бортовой камень (бордюр) в отдельных местах наклонился от дорожки.
Придомовая территория у данного дома не ухожена (между дорожками земельное покрытие  не выравнено, подсыпка песком не производилась, ранее действующая детская площадка потеряла внешний вид). Локальной сметой на данном объекте не предусматривалось озеленении, и обустройство детской площадки. Согласно локально-сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ, стоимость выполненных и оплаченных работ составила 2 090 862,00 рублей. 
Стоимость выполненных и оплаченных работ по благоустройству дворовой территории ул. Крапоткина д.13 заезды с торца дома составила 699 107,0 тыс. рублей.
Стоимость выполненных и оплаченных работ по благоустройству дворовой территории ул. Крупская д.26 составила 1 902 124,00 рублей.
Работы по благоустройству трех вышеуказанных дворовых территорий выполнялись подрядной организацией ООО «Благоустройство».
Все объекты по благоустройству территории городского поселения согласно заключенных контрактов находятся в течении 5 лет на гарантии.
Претензии к подрядной организации ООО «Благоустройство» в рамках заключенных муниципальных контрактов в связи с низким качеством выполненных работ не предъявлялись. 
В связи с низким качеством выполненных работ по благоустройству трех объектов бюджетные средства использованы неэффективно (объекты находятся в эксплуатации еще только в пределах полтора года).
На велодорожке, которая совмещает движение велосипедиста и пешехода отсутствуют  дорожные знаки и разметка (ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек).
          В соответствии с «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых  на территории муниципального района», утверждёнными постановлениями администрации от 21 сентября 2016г. № 1375, от 26.10.2018 № 1547 отделом благоустройства администрации муниципального района проведен анализ результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново»,     согласно которому реализация муниципальной программы за 2018-2019гг. характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности.
В рамках программы не исполнены показатели по увеличению доли благоустроенных дворовых территорий. 
         В нарушение требований части 2 статьи 48, пункта 4 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрацией муниципального района 21 декабря 2018 года без проведения конкурсных процедур заключено 5 договоров с ООО «ДиКом» на поставку оборудования для благоустройства парковой зоны.
         Договора на поставку оборудования заключены, как с единственным поставщиком и в пределах 100000,00 рублей. Общая сумма по пять договорам составила 434 970,00 рублей.
         В нарушение статьи 15 Закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» в связи с дроблением товара не соблюдался принцип обеспечения конкуренции. 
         Претензия за нарушение сроков исполнения по муниципальному контракту от 21.11.2018 № 259-18 заключенному с ООО «Альянс» на благоустройство территории города (парковка по ул. Крупская  24) не предъявлялась и контракт на неисполненные обязательства не расторгался.
         По результатам проверки в адрес администрации муниципального района направлено представление об устранении выявленных нарушений.
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