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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Людиновского района на 2014-2020годы», подпрограммы «Благоустройство территорий муниципального образования городского поселения «Город Людиново» за период за 2018 - 2019гг.
         Основание проведения проверки: пункт 2.1.Плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год.
         В результате проверки установлено.
[bookmark: _GoBack]В нарушение  пункта 1.5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 21.09.2016 № 1375  подпрограмма «Благоустройство территории муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Людиновского района», не содержала обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации конкретных программных мероприятий и для достижения поставленных задач.
        В перечне программных мероприятий, не предусмотрены объемные показатели и не указаны объекты, что не позволяет дать оценку исполнения муниципальной программы и соответственно подпрограммы.
       В нарушение статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 10 постановления администрации муниципального района от 21.09.2016 № 1375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (с изменениями от 04.09.2018 № 1254 и от 26.10.2018 № 1547) в объемы финансирования муниципальной подпрограммы изменения не вносились.
       В рамках вышеуказанного нормативного акта муниципальная программа и подпрограмма подлежала приведению в соответствие с решениями Городской Думы о бюджете городского поселения не позднее трех месяцев со дня вступления их в силу. 
        Объемы финансирования, предусмотренные в Паспортах муниципальной подпрограммы на 2018 год и на 2019 год не соответствуют объемам, предусмотренным в бюджете городского поселения на 3 800,0  тыс. рублей (2018 год - в паспорте -24 420,0 тыс. рублей, в бюджете - 20 620,0 тыс. рублей, 2019 год - в паспорте - 33 252,0 тыс. рублей, в бюджете - 33 802,9  тыс. рублей).
        Согласно данных первичных бухгалтерских документов и отчётов об исполнении бюджета за 2018 - 2019гг., расходы бюджета городского поселения на выполнение мероприятий подпрограммы  составили в сумме  55 412,2  тыс. рублей,  в том числе:
        - за 2018 год в сумме 23 736,9 тыс. рублей;
        - за 2019 год в сумме 31 675,3 тыс. рублей.
        Объемы работ, включенные в реестр выполнения работ по ручной уборке территории площади у  администрации (ул.Ленина, 20) не соответствуют их фактическому объему на 860,9 квадратных метра.
        За невыполненный объём работы по уборке 860,9 квадратных метра территории у администрации администрацией муниципального района за счёт средств, выделенных из бюджета городского поселения в 2018 году произведены излишние расходы  ООО «Благоустройство» в сумме  24,5  тыс. рублей.       
        Условиями контракта с Л.А.Давыдовой  не предусматривалась цена за единицу убираемой территории, в связи с чем, установить сумму излишне произведенных расходов по заключенному с Давыдовой Л.А. муниципальному контракту не представляется возможным.
        О допущенных нарушениях в использовании бюджетных средств, при оплате расходов по ручной уборке (за счёт несоответствия фактических размеров убираемой территории с предъявленными для оплаты объёмами) контрольно-счетной палатой отмечалось в акте предыдущей проверки (от 31.08.2017года), однако нарушения продолжали иметь место в 2018-2019гг. и в настоящее время.
         По акту проверки от 31.08.2017 не приняты меры по возмещению в доход бюджета городского поселения, излишне произведенных расходов в связи с завышением объема работ в сумме 68,0  тыс. рублей.
         Несмотря на несоответствие площадей клумб, газонов и площадей по ручной уборке их инвентаризация не проведена, что имеет место и в данном периоде.
         В актах о приёмке выполненных работ по ручной уборке территории города, производимых в рамках контракта с ООО «Бытовые услуги»  от 08.11.2019г. отсутствует информация о конкретных территориях и площадях,  на которых производилась уборка, а также расценка за единицу вида работ, что не позволяет проверить правильность произведенных расчётов за выполненные работы (стоимость контракта составляет - 39 617, 0  тыс. рублей).
        Несмотря на то, что в период с 01 октября по 07 ноября 2019 года ручная уборка территории города не производилась, и услуги не оплачивались, расходы по ручной уборке территории в 2019  году  по отношению к 2018 году  увеличились на 819, 2 тыс. рублей,  или 9,8 %.
       Строительство пункта временной передержки безнадзорных животных осуществлялось без наличия сметы или локально - сметного расчета, в связи с чем,  стоимость работ, включенных в муниципальный контракт, не обоснована. 
       В нарушение   Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999 года  № 100  на выполнение работ по устройству пункта временной передержки безнадзорных животных    отсутствуют унифицированные формы № КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».       
        Акты на выполненные работы от 12 августа 2019 года № 14 и от 15 октября 2019 года № 11 подписаны представителями администрации, подрядчиком и руководством МКУ «Людиновская службы заказчика»  без претензий по объёму, качеству и срокам оказания работ, однако наименование работ указанных в актах не позволяют установить, какие виды работ были выполнены на каждом этапе, какие материалы использованы, по какой  цене и в каком объёме при выполнении  конкретного вида работ произведены  затраты.
        Пункт временной передержки животных как объект не функционирует, на территории и в помещениях отсутствует свет, вода, на крышах карантинных вольеров в отдельных местах отсутствует покрытие, из-за отсутствия которых атмосферные осадки попадают внутрь помещений, что создаёт угрозу для разрушения построенных из древесно-стружечных плит вольеров. 
        В нарушение условий технического задания, пол в административном помещении и помещении медпункта не окрашен. 
        В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства  бюджета городского поселения,на планировку территории и устройство пункта временного содержания безнадзорных животных в сумме 1 073,7 тыс. рублей, использованы неэффективно, о чём контрольно-счётной палатой муниципального района указывалось в заключении на отчёт об исполнении бюджета городского поселения за 2019 год.
        Условия контракта по демонтажу многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Людиново по улице Урицкого  дом № 18 и дом  № 20 нарушены, как со стороны Подрядчика (ООО «МОНОЭКС+ »),  в части нарушения сроков исполнения работ , так и со стороны Заказчика (администрации муниципального района) в части несвоевременной оплаты работ по контракту.
         В нарушение пункта 5.4 муниципального контракта претензия за нарушение сроков исполнения работ по муниципальному контракту от 23.07.2019 года, заключённого с  ООО «Фирма  ПЛАЗМ» на спиливание аварийных деревьев и формовочную обрезку деревьев администрацией не предъявлялась.
        Объемы работ, включенные в реестр выполнения работ по озеленению и акты о приемке выполненных работ по цветочным клумбам по отдельным объектам не соответствуют их фактическому объему на 136,6 кв. м. 
        О допущенных нарушениях в использовании бюджетных средств, при оплате расходов  по озеленению (за счёт несоответствия фактических размеров цветочных клумб с предъявленными для оплаты объёмами) отмечалось в акте предыдущей проверки, однако нарушения продолжают иметь место и в настоящее время.
        В 2019 году кроме услуг и выполнения работ в рамках мероприятий, связанных с благоустройством территорий города, за счет средств бюджета городского поселения произведены расходы на приобретение мусорных контейнеров в количестве 55 штук на сумму 981,4 тыс. рублей . 
        Согласно данным бухгалтерского учёта администрации муниципального района  мусорные контейнеры, приобретённые в августе 2019 года, до настоящего времени учитываются в составе движимого имущества казны городского поселения.
        Фактически, без надлежащего оформления документов (договора, приёмо-сдаточного акта, без отражения хозяйственной операции по данным бухгалтерского учёта), согласно  письму  администрации муниципального района  от 25.11.2019г. пластиковые мусорные контейнеры переданы в МУП «Жилкомсервис»  для замены металлических и  их установки на контейнерных площадках города и использования по назначению. 
        В нарушение пункта 6.4 контракта заключенного с ООО «Фирма ПЛАЗМ» на выполнение работ по содержанию питьевых колодцев не предъявлялась неустойка за нарушение сроков исполнения.
        На выполнение работ по очистке и благоустройству водоёма по улице Ленина  администрацией муниципального района с ООО «ГидроМакс» по результатам проведения электронного аукциона от 15.10.2019 г.  заключён муниципальный  контракт от 29.10.2019 г. № 01373000212190001390001/337-19 общей стоимостью 1 000,0 тыс. рублей и сроком выполнения работ – с даты заключения контракта по 31.05.2020 года. 
        В соответствии с актом от 20 декабря 2019 года № 4 исполнителем выполнены работы, а заказчиком приняты без претензий по объёму, качеству  работы на сумму 403,9 тыс. рублей, из которых в полном объёме выполнены работы по перевозке 320 тонн груза на  сумму 76,8 тыс. рублей (с учётом НДС в размере 12,8 тыс. рублей).
        Очистка и благоустройство водоема еще не завершена, а расходы по перевозке грунта предъявлены и оплачены в полном объеме согласно техническому  заданию. 
        В нарушение условий контракта  работы по очистке и благоустройству водоёма по улице Ленина города Людиново  до настоящего времени не завершены.
        В соответствии с «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района, утверждёнными постановлениями администрации муниципального района  от 21 сентября 2016 года № 1375 и от 26 октября 2018 года № 1547 отделом благоустройства администрации проведен анализ результативности муниципальной подпрограммы  «Благоустройство  территории муниципального района», согласно которому реализация муниципальной подпрограммы за 2018 и 2019гг. характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности.
       Анализ результативности за 2018-2019гг свидетельствовал о выполнении  на 96,7%  и 92,3 % соответственно индикаторов подпрограммы.
       В рамках подпрограммы не исполнены показатели по ремонту, содержанию в нормативном состоянии объектов городского хозяйства, улично-дорожной сети города, по уровню состояния объектов территорий частного сектора, по обновлению парка коммунальной и уборочной техники.
       По результатам проверки в адрес Главы администрации муниципального района направлено представление по устранению нарушений. Кроме того, информация о результатах проверки направлена Главе городского поселения для рассмотрения на заседании Городской Думы.




