



Название проекта	Создание объекта «Набережная. Ломпадь. Возрождение»	
Срок начала и окончания проекта	1- этап	<i>Октябрь 2024 г. - февраль 2025 г. (сбор финансовых средств, направление писем, заключение инвестиционных соглашений)</i>
	2 – этап	<i>Февраль - сентябрь 2025 г. (выполнение строительных работ по реализации проекта)</i>
Цель проекта	<i>Объединить финансовые инструменты и источники бюджетов всех уровней для создания точки притяжения с новыми активностями, достойной нашего города</i>	
Результат проекта	<i>Увеличена посещаемость территории на 70%</i>	
	<i>Увеличение потока туристов до 100 тыс.чел./пос.</i>	
	<i>Дополнительные поступления в бюджет – до 57 млн.руб./год</i>	
	<i>Создание новых объектов бизнеса и дополнительных рабочих мест</i> <i>Повышение конкурентных преимуществ города перед соседними городами региона</i>	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ (тыс. руб.)

Источник финансирования	Размер финансирования
Конкурс Малых городов, «Формирование комфортной городской среды», Инициативное бюджетирование, Комплексное развитие сельских территорий, Модернизация коммунальной инфраструктуры ГП «Калугаоблводоканал», грант Министерства Культуры РФ	253 240 000,00
Федеральный бюджет	127 606 000,00
Региональный бюджет	35 000 000,00
Бюджет муниципального района	523 000,00
Бюджет городского поселения	27 333 000,00
Средства населения	300 000,00
Внебюджетные источники	62 478 000,00

КОМАНДА ПРОЕКТА (СТЕЙКХОЛДЕРЫ)

Заказчик	<i>Администрация муниципального района</i>
Куратор	<i>Министерство строительства и ЖКХ Калужской области</i>
Руководитель	<i>Глава администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»</i>
Ключевые участники	<i>Подрядные организации. Коммунальные службы, ресурс снабжающие организации. Надзорные органы, Представители общественности. Медиа ресурсы. Бизнес.</i>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Удовлетворенность жителей и гостей города возможностями новой территории*
- Увеличение налоговых и иных поступлений в бюджет*
- Повышение имиджа города и популярности его посещения*
- Получение нового качества городской среды*

ФОРМАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

- Запрос населения (обращения жителей, общественные обсуждения территории)*
- ФЗ №131-ФЗ*
- Решения городской Думы г. Людиново*
- Распоряжение администрации муниципального района*

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

- Необеспеченность финансирования*
- Десинхронизация процессов участников строительных работ*
- Недобросовестность подрядчиков*
- Климатические условия*